


Начальник теплового района «Северный»
ООО «Ростовские тепловые сети»


Ф.А. Маркин
«__» _____ 2025 г.




Утверждаю
Главный врач
ГБУ РО «Городская поликлиника №4»
В.Г. Ростов-на-Дону

А.Н. Серeda
«__» _____ 2025 г.


ГРАФИК
Проведения работ по подготовке к отопительному сезону
по ГБУ РО «Городская поликлиника № 4» в г. Ростов-на-Дону» на 2025– 2026 гг.

№ п/п	Адрес	Промывка системы отопления	Ревизия запорной арматуры	Установка ограничительного устройства	Опрессовка теплового ввода	Гидравлическая опрессовка С.О., ГВС	Проверка КИП	Полная готовность
1	Ул. Миронова, 8	09.06.2025	11.06.2025	13.06.2025	Совместно с ООО «РТС»	16.06.2025	09.06.2025 09.07.2025	28.08.2025

Представитель ООО «Ростовские тепловые сети»

 / И.Н. Овчинникова/

Ответственное лицо ГБУ РО «ГП №4» в г. Ростов-на-Дону

 / Тихонюк А.В./

тел.: 284-00-54

Согласовано


Начальник

Теплового района «Восточный» г. Ростове-на-Дону

Сергиенко Е.Ю.

«14» мая 2025 г.

г. Ростов-на-Дону



Утверждено
Главный врач
ГБУ РО «ТП №4»
в г. Ростове-на-Дону
А.Н. Серeda
2025 г.

ГРАФИК

мероприятий по подготовке к отопительному сезону
по ГБУ РО «ТП № 4» в г. Ростове-на-Дону» на 2025–2026 гг.

Адрес	Ревизия запорной арматуры	Промывка системы отопления	Опрессовка системы отопления	Опрессовка системы ГВС и теплообменника	Опрессовка ИТП	Опрессовка теплового ввода	Герметизация теплового ввода	Полная готовность
пер. Днепровский, 122/1	14.05.2025	19.05.2025	27.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	Совместно с АО «Теплоком мунэнерго»	02.06.2025	26.08.2023

Представитель теплоснабжающей организации

Ломоносова К.А.

Ответственное лицо ГБУ РО «ТП №4» в г. Ростове-на-Дону

тел.: 284-00-54

Тихонок А.В.